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RESUMO: Este artigo apresenta uma nova abordagem (MM-GAV-FBI), aplicável ao 
problema da programação de projectos com restrições de recursos e vários modos de execução 
por actividade, problema conhecido na literatura anglo-saxónica por MRCPSP. Cada projecto 
tem um conjunto de actividades com precedências tecnológicas definidas e um conjunto de 
recursos limitados, sendo que cada actividade pode ter mais do que um modo de realização. A 
programação dos projectos é realizada com recurso a um esquema de geração de planos 
(do inglês Schedule Generation Scheme - SGS) integrado com uma metaheurística. A 
metaheurística é baseada no paradigma dos algoritmos genéticos. As prioridades das 
actividades são obtidas a partir de um algoritmo genético. A representação cromossómica 
utilizada baseia-se em chaves aleatórias. O SGS gera planos não-atrasados. Após a 
obtenção de uma solução é aplicada uma melhoria local. O objectivo da abordagem é 
encontrar o melhor plano (planning), ou seja, o plano que tenha a menor duração 
temporal possível, satisfazendo as precedências das actividades e as restrições de 
recursos. A abordagem proposta é testada num conjunto de problemas retirados da 
literatura da especialidade e os resultados computacionais são comparados com outras 
abordagens. Os resultados computacionais validam o bom desempenho da abordagem, 
não apenas em termos de qualidade da solução, mas também em termos de tempo útil. 
 
 
ABSTRACT: As the complexity of projects increases, the requirement of an organized 
planning and scheduling process is enhanced. The need for organized planning and scheduling 
of a construction project is influenced by a variety of factors (e.g., project size and number of 
project activities). To plan and schedule a construction project, activities must be defined 
sufficiently. The level of detail determines the number of activities contained within the 
project plan and schedule. So, finding feasible schedules which efficiently use scarce 
Palavras-chave: Gestão de projectos. Planeamento. Programação. Metaheurísticas. MRCPSP. 
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resources is a challenging task within project management. In this context, the well-known 
Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) has been studied during the last 
decades. In the RCPSP the activities of a project have to be scheduled such that the makespan 
of the project is minimized. So, the technological precedence constraints have to be observed 
as well as limitations of the renewable resources required to accomplish the activities. Once 
started, an activity may not be interrupted. This problem has been extended to a more realistic 
model, the multi-mode resource constrained project scheduling problem (MRCPSP), where 
each activity can be performed in one out of several modes. Each mode of an activity 
represents an alternative way of combining different levels of resource requirements with a 
related duration. Each renewable resource has a limited availability such as manpower and 
machines for the entire project. The objective of the MRCPSP problem is minimizing the 
makespan. While the exact methods are available for providing optimal solution for small 
problems, its computation time is not feasible for large-scale problems. This paper presents a 
genetic algorithm-based approach (MM-GAV-FBI) for the multi-mode resource constrained 
project scheduling problem. The idea of this new approach is integrating a genetic algorithm 
with a schedule generation scheme. This study also proposes applying a local search 
procedure trying to improve the initial solution. The chromosome representation of the 
problem is based on random keys. The schedule is constructed using a schedule generation 
scheme (SGS) in which the priorities of the activities are defined by the genetic algorithm. 
The experimental results of MM-GAV-FBI on project instances show that this approach is an 
effective method for solving the MRCPSP.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
O problema de programação de projectos com recursos limitados (na terminologia 
anglo-saxónica Resource Constrained Project Scheduling Problem - RCPSP) tem vindo a 
levantar o maior interesse por parte de investigadores em todo o mundo. 
O RCPSP consiste em definir o instante de início e fim de cada uma das actividades, 
assim como os recursos a associar à execução de cada uma dessas actividades. Os recursos são 
limitados e têm de ser alocados às actividades de modo a permitir a conclusão do projecto, 
tendo em conta um determinado objectivo de optimização, normalmente a minimização da 
duração do projecto. 
Na indústria da construção, e em particular na realização de grandes projectos, é 
fundamental obter um plano de obra com o menor prazo possível respeitando as restrições 
tecnológicas e as restrições de recursos. O investimento em modelos de planeamento e 
programação são, por isso, de grande importância para tornar esta indústria competitiva. 
Refira-se também que na indústria da construção a existência de estaleiros para a 
realização das actividades de uma obra implica a deslocação de pessoal e equipamentos com 
custos significativos por período, pelo que se justifica a melhor utilização dos meios 
Keywords: Project management. Planning. Scheduling. Metaheuristics. MRCPSP. 
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disponíveis. 
A diversidade dos problemas na programação (também designada em português por 
planificação, planeamento operacional ou planeamento de obra) de projectos com recursos 
limitados pode ser definida através de uma combinação de diferentes parâmetros. Um 
parâmetro fundamental tem a ver com a definição das próprias actividades que definem o 
projecto. Uma actividade poderá ter apenas um único modo de execução (problemas do tipo 
modo único ou single-mode), ou vários modos de execução (problemas do tipo multi-modo ou 
multi-mode). Outro parâmetro possível consiste no tipo de relação que existe entre a duração 
de uma actividade e o nível de recursos aplicados na sua execução. 
O problema de programação poderá ainda ser de natureza estocástica, baseado em 
informação à qual se associa uma determinada probabilidade de ocorrência, ou de natureza 
determinística, se toda a informação for perfeitamente conhecida.  
No que se refere ao tipo de função objectivo definida para o projecto e que representa o 
objectivo geral que se pretende obter ao resolver um problema, a minimização da duração 
total do projecto (makespan) tem sido o mais estudado até agora. Em problemas com este tipo 
de função objectivo, procura-se planear as actividades do projecto de modo a garantir que o 
projecto termine o mais cedo possível.  
No presente trabalho apresenta-se uma metaheuristica para a resolução do problema da 
programação de projectos com actividades do tipo multi-modo (Multi-mode Resource 
Constrained Project scheduling Problem - MRCPSP), baseada num algoritmo genético. A 
medida de optimização a utilizar é a minimização da duração do projecto. 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
No presente artigo, o interesse maior é ao nível da programação. Este nível está 
relacionado com as suposições assumidas sobre os modos (vários modos possíveis para uma 
mesma actividade), relações de precedência, relações de dependência (sobreposição ou não), 
representação lógica (tarefas nos nós ou nos arcos) das actividades, bem como informações 
relativas aos recursos (procura, disponibilidade).  
A programação, para o problema MRCPSP, determina o modo em que cada actividade 
deve ser realizada, isto é, qual a melhor opção recurso-duração deve ser utilizada e quando 
cada actividade deve ser iniciada e terminada. 
Blazewicz et al. (1983) demonstraram que o problema RCPSP é uma generalização do 
problema clássico do JSP (Job Shop Problem) o qual pertence à classe de problemas do tipo 
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NP-difícil. Assim sendo o problema MRCPSP, sendo uma generalização do RCPSP, é 
também um problema NP-difícil. 
A grande maioria de procedimentos de programação, podem ser divididos em dois 
principais grupos, baseados nas abordagens empregues: o primeiro, e de longe a maior 
categoria, denominado de procedimentos heurísticos procuram produzir soluções de boa 
qualidade. O segundo grupo consiste nos procedimentos que procuram produzir a melhor 
solução ou solução óptima. Estes são classificados como procedimentos óptimos, também 
designados exactos ou analíticos porque geralmente envolvem alguma forma de programação 
matemática ou outro procedimento analítico mais rigoroso.  
Dentro de cada um destes grupos há possíveis esquemas de divisão. Os procedimentos 
heurísticos, por exemplo, podem ser divididos em duas classes (STORER ET AL., 1992).  
1. Heurísticas específicas, desenvolvidas para cada tipo de problema, baseadas nas 
especificações da questão tratada, como por exemplo, regras de prioridade e 
abordagens de sistemas especialistas;  
2. Metaheurísticas, que são formas alternativas de busca do espaço de soluções baseadas 
no princípio da vizinhança, como por exemplo, simulated annealing (SA), algoritmos 
genéticos (AG) e tabu search.  
 
Em relação aos procedimentos exactos, outras duas classes principais podem ser 
identificadas (MACCARTHHY; LIU, 1993).  
1. Métodos exactos eficientes: são métodos que geram soluções óptimas em tempo 
polinomial;  
2. Métodos exactos enumerativos: são métodos que envolvem uma enumeração parcial 
do conjunto de todas as soluções possíveis. Esta abordagem é desenvolvida baseada 
em dois conceitos principais (DAY; HOTTENSTEIN, 1970): a) o uso de uma técnica 
de enumeração controlada para considerar todas as soluções possíveis e, b) a 
eliminação de potenciais soluções inaceitáveis. As mais gerais são formulações de 
programação matemática, métodos de branch and bound e métodos de eliminação. 
 
Devido ao crescimento exponencial do tempo computacional em função do tamanho do 
problema, a geração de soluções óptimas globais, ainda para problemas reais de pequena 
dimensão, permanece computacionalmente impraticável através de métodos de enumeração 
completa (DAVIS, 1973), pelo que procedimentos baseados em heurísticas têm sido 
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largamente utilizados como abordagens de solução ao problema. Estes tipos de abordagem são 
hoje, as formas mais eficientes de obter uma solução com qualidade para o problema, em 
tempo computacional aceitável (BOCTOR, 1990).  
Por comparação com os trabalhos de investigação no problema RCPSP (ver por 
exemplo (RANJBAR, 2008; MENDES ET AL., 2009; KOLISCH; HARTMANN, 2006), são 
menos os trabalhos que abordam o caso de múltiplos modos MRCPSP. Alguns dos trabalhos 
referidos pela literatura são os propostos por Slowinski (1981); Talbot (1982); Patterson et al. 
(1990); Boctor (1990); Li e Wills (1992); Drexel e Gruenewald (1993); Moselhi e 
Lorterapong (1993); Boctor (1993); Vaca (1995); Boctor (1996); Mori e Tseng (1997); 
Kolisch e Drexl (1997); De Reyck e Herroelen (1999); Heilmann (2001); Hartmann (2001); 
Damak et al. (2009); Lova e Tormos (2009). 
Slowinski (1981) apresenta duas abordagens baseadas na programação linear multi-
objetivos, que tratam do caso de múltiplos modos com utilização de diferentes categorias de 
recursos (renováveis, não renováveis e com dupla restrição) e múltiplos critérios de 
optimização, levando em considerando a interrupção de actividades.  
Talbot (1982), introduz métodos para formular e resolver o problema de programação de 
projectos onde a duração é função dos recursos. O autor desenvolveu uma metodologia de 
dois estágios que utiliza regras heurísticas no primeiro estágio e um algoritmo de enumeração 
implícita no segundo estágio, procurando minimizar a duração do projecto. Este mesmo 
algoritmo é utilizado para abordar o problema de compressão de projectos com limitação de 
recursos.  
Patterson et al. (1990), apresenta uma experiência computacional para resolver a versão 
de múltiplos modos do problema de programação com restrição de recursos procurando 
minimizar a duração do projecto e maximizar o valor presente. Um procedimento de procura 
em profundidade baseada no algoritmo de branch and bound é utilizado como metodologia de 
solução. Este modelo consiste de duas fases: inicialização do problema de enumeração e 
geração do espaço de solução. Na fase de inicialização uma heurística dá as prioridades das 
actividades e a selecção do modo de execução das actividades. Este procedimento guia a 
procura da solução inicial, afectando a ordem na qual as actividades e os modos serão 
considerados na atribuição dos recursos durante a fase de enumeração. Esta segunda fase é 
utilizada para gerar o espaço de solução e para avaliar todas as soluções parciais que podem 
ser estendidas para uma solução óptima.  
Boctor (1990), desenvolveu um esquema geral para resolver problemas de tamanho 
 93 
grande, para os quais a duração das actividades é função dos recursos alocados à sua 
execução, procurando minimizar a duração total do projecto. Foi realizado um estudo 
comparativo do desempenho de 21 regras heurísticas. O modelo aplica os conceitos 
tradicionais de prioridades de actividades e selecção de modos.  
Jones (1992), usou uma abordagem de Monte Carlo para aleatoriamente gerar um 
grande conjunto de programações viáveis para de seguida seleccionar a de melhor 
desempenho.  
Li e Willis (1992), apresentam um procedimento heurístico onde um projecto é 
programado do início para o fim e do fim para o início iterativamente até que não sejam 
obtidas melhorias na duração do projecto. Esta programação iterativa aborda diferentes 
categorias e tipos de recursos, com diferentes níveis de utilização, tais como: recursos 
renováveis constantes no tempo, recursos renováveis variáveis no tempo, recursos não 
renováveis e duplamente restritos constantes no tempo, recursos não renováveis e duplamente 
restritos.  
Drexel e Gruenewald (1993), apresentam um método de programação estocástico para 
formular e resolver o caso de programação com múltiplos modos e restrição de recursos, bem 
como a compressão de projectos com múltiplos modos. A contribuição do modelo é 
generalizar regras de programação determinísticas apropriadas incorporando uma técnica de 
selecção aleatória ponderada.  
Moselhi e Lorterapong (1993), desenvolveram uma heurística que tem como objectivo 
incrementar a consistência do desempenho da tradicional regra da folga total mínima. O 
modelo é baseado na alocação de recursos por grupo. Os conjuntos de actividades são geradas 
considerando inicialmente todas as possíveis combinações das actividades activas em conflito 
e procurando a redução para um espaço das soluções viáveis, com prioridade pelo menor 
impacto sobre a duração do projecto.  
Boctor (1993), publicou um estudo onde analisou sete regras de prioridade para a 
selecção das actividades combinando-as com três regras de prioridade para a selecção dos 
modos. O total de combinações possíveis ascende a 21, podendo cada uma delas dar origem a 
uma heurística diferente. Estas regras foram aplicadas sobre 240 problemas divididos em 
grupos de 50 e 100 actividades por projecto. Cada projecto pode utilizar até 4 recursos. 
Vaca (1995), no seu trabalho de doutoramento apresenta um modelo que utiliza os 
algoritmos genéticos como abordagem heurística para resolver o problema de alocação de 
recursos limitados em ambiente de múltiplos modos. Além disto, o conceito de nivelamento 
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de recursos é incorporado no procedimento como um mecanismo guia na busca de uma 
solução de mínima duração, com padrões de flutuação dos recursos utilizados de alguma 
forma reduzidos. 
Boctor (1996), propõe um algoritmo em que a programação das actividades em cada 
instante de tempo seja realizada com base em blocos ou conjuntos de actividades, 
programando o bloco que tiver o valor mais favorável. 
Mori e Tseng (1997), propõem um algoritmo genético com incorporação de informação 
específica do problema através de uma representação específica dos operadores genéticos. 
Kolish e Drexl (1997), desenvolveram uma heurística baseada em procura local e que 
considera os níveis de recursos não renováveis. 
De Reyck e Herroelen (1999), propuseram um método de procura local e outro de 
pesquisa tabu para resolver o MRCPSP com diversas restrições adicionais. A sua abordagem 
divide o problema em duas partes. Depois de ter determinado uma afectação possível dos 
modos às actividades, prossegue com a programação das actividades resolvendo um problema 
clássico do tipo RCPSP. Entre os métodos que testaram, os melhores resultados foram obtidos 
com a pesquisa tabu. Um dos inconvenientes dos métodos propostos com base nas 
experiências computacionais foi o facto de algumas vezes os algoritmos falharem em 
encontrar soluções válidas para as instâncias. 
Heilmann (2001), apresentou um algoritmo para o caso mais geral do MRCPSP (para 
além de se verificar a existência de tempos mínimos entre os inícios das actividades, existem 
tempos máximos entre o início das mesmas) baseado em 3 regras de prioridade para a 
selecção das actividades e 3 regras de prioridade para a selecção dos respectivos modos. 
Hartmann (2001), apresentou um algoritmo genético baseado numa lista de actividades. 
Após determinar uma solução viável aplica uma melhoria local. 
Damak et al. (2009), propõem um algoritmo evolucionário aplicando o conceito de 
evolução diferencial.  
Lova et al. (2009), apresentam um algoritmo genético híbrido. O algoritmo genético 
permite a obtenção de uma solução inicial. Sobre esta solução inicial aplicam uma estratégia 
de melhoria local baseada numa estratégia forward-backward improvement (FBI). 
De seguida apresenta-se a formulação do problema. 
 
3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
O problema MRCPSP pode ser descrito da seguinte forma: um projecto consiste num 
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conjunto de actividades  J = {0, 1, 2, ..., n, n+1} a programar. As tarefas 0 e n+1 são fictícias, 
têm duração nula e correspondem ao início e fim do projecto. As tarefas estão inter-
relacionadas por dois tipos de restrições: 
• Restrições de precedência que implicam que cada actividade j só pode ser programada 
após todas as suas actividades precedentes, Pj, terem sido concluídas; 
• Restrições de capacidade que implica que uma actividade só pode ser programada se 
houver recursos disponíveis.  
 
No problema MRCPSP considerado existem K tipos de recursos renováveis, 
representados pelo conjunto K={1,..., k}. Cada actividade tem uma duração determinística 
definida por pj. Entre os instantes de início e de fim, cada actividade  j necessita de rj,k de cada 
recurso k e não pode ser interrompida. Cada tipo de recurso renovável dispõe de uma 
capacidade limitada Rk no período de planeamento. Os parâmetros pj, rj,k e Rk são 
determinísticos; para as actividades de início e fim do projecto p0= pn+1=0 e r0,k = rn+1,k =0 
para qualquer recurso k.  
Cada actividade pode ser executada num modo a escolher entre vários modos. Um modo 
representa uma combinação diferente de recursos com uma duração associada. Uma vez uma 
actividade iniciada num dos modos de execução não pode haver nenhuma alteração de modo. 
Uma actividade j pode ser executada em mj modos possíveis dados pelo conjunto Mj = {1, . . . 
, mj}. O tempo de processamento ou duração da actividade j em modo mj é dado por pjm. 
Adicionalmente uma actividade j executada em modo mj utiliza rjmk unidades do recurso 
renovável k em cada período ao longo da sua execução, sendo que rjmk <= Rk para cada recurso 
renovável k. 
A resolução do problema do MRCPSP consiste em determinar os tempos de início e de 
fim e seleccionar o modo de execução de cada actividade, respeitando as relações de 
precedência e de capacidade disponível de cada recurso, por forma a que a duração total do 
projecto, makespan, seja minimizada. 
Uma formulação matemática para este tipo de problema é proposta por Talbot (1982). 
 
4. ALGORITMOS GENÉTICOS 
Os algoritmos genéticos são baseados nos mecanismos de selecção natural e da genética 
e foram introduzidos por Holland (1975). Os algoritmos genéticos são normalmente usados 
para resolver problemas de pesquisa e optimização. 
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Na teoria da evolução natural sobrevivem os indivíduos mais aptos. A cada indivíduo 
(cromossoma) de uma população está associado um conjunto de genes, que representa o seu 
valor ou mérito. Quanto mais apto estiver um indivíduo para a sobrevivência maior será o seu 
mérito. 
Os mecanismos naturais de preservação e evolução de uma população são a sua 
reprodução e mutação. A reprodução tem por base o cruzamento genético. Através de mutação 
dos indivíduos é possível incluir diversidade numa espécie. 
Os algoritmos genéticos utilizam os seguintes mecanismos: 
• Selecção: consiste em seleccionar alguns dos melhores cromossomas para a 
população seguinte; 
• Cruzamento: consiste no cruzamento de cromossomas preferencialmente de 
elevado mérito; 
• Mutação: consiste em incluir diversidade numa população através da alteração 
dos genes de alguns cromossomas. 
 
Na Figura 1 apresenta-se o pseudo-código utilizado no algoritmo genético. 
 
_____________________________________________________________________ 
Algoritmo Genético 
{Gerar população inicial St 
Avaliar população St 
Enquanto critério de paragem não satisfeito Repetir 
{Seleccionar elementos de St a colocar em St+l 
Cruzar elementos de St e colocar em St+l 
Mutação de novos elementos e colocar em St+l 
Avaliar nova população St+l 
St = St+l}} 
__________________________________________________________________________________ 
Figura 1 – Pseudo-código de um algoritmo genético standard 
Fonte: Mendes (2003) 
 
4.1 Representação cromossómica  
O algoritmo genético utilizado usa chaves aleatórias como método de representação 
(codificação) de soluções em vez da codificação binária tradicional. Esta metodologia consiste 
na atribuição de números aleatórios, compreendidos entre 0 e 1, aos genes que constituem os 
cromossomas.  
Na abordagem apresentada neste artigo cada cromossoma inicial é composto por mn 
genes:  
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Cromossoma = ( genem1 , genem2,  … ,  genemn, …, genen1 , genen2,  … ,  genemn )
Genes de cada um 
dos modos da 
actividade 1
Genes de cada um 
dos modos da 
actividade n
 
 
Para cada actividade  j correspondem um conjunto de modos de execução: 
Actividade 1 = ( genem1 , genem2,  … ,  genemn)
Actividade 2 = ( genem1 , genem2,  … ,  genemn)
………..
Actividade n = ( genem1 , genem2,  … ,  genemn)
 
Mas apenas cada um destes modos, mj, participa na construção da solução. Após a 
escolha do modo mj de cada uma das actividades j o cromossoma (solução) é composto por n 
genes, ver Figura 2. 
 
Figura 2 – Exemplo de um cromossoma (solução) com n genes 
Fonte: Autor 
 
4.2 Descodificação das prioridades  
Os n genes são usados para obter as prioridades de cada actividade de acordo a seguinte 
expressão (1): 
1
1,..., (1)
2
j mj
j
DMC gene
Prioridade j n
CCP
+ 
= × = 
 
 
onde, 
jDMC  é a duração do mais longo caminho desde o início da actividade j até ao fim do 
projecto; 
CCP é o valor da duração do caminho critico do projecto; 
mj é o gene do modo seleccionado que corresponde à actividade j. 
 
4.3 Estratégia evolutiva 
Inicialmente é gerada aleatoriamente uma população de cromossomas. Esta população 
será posteriormente transformada através da aplicação dos operadores genéticos. A 
Actividade 1 Actividade j Actividade n 
Modo m 2 …. Modo m 5 …. Modo m 2 
Gene m 2 Gene m 5 Gene m 2 
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reprodução é conseguida usando uma estratégia elitista (GOLDBERG, 1989) na qual os 
melhores indivíduos de uma população são copiados para a geração seguinte. A vantagem 
desta estratégia é garantir que a melhor solução vá melhorando monotonicamente de geração 
para geração. 
Neste trabalho o método de selecção da roleta é utilizado para a reprodução. A 
característica da selecção da roleta é estocástica. A probabilidade de sobrevivência de cada 
indivíduo é determinada pelo seu mérito. No método da selecção através da roleta são 
representadas as probabilidades de sobrevivência de todos os elementos da população. De 
seguida a roleta é accionada por várias vezes (GOLDBERG, 1989). 
Após a selecção dos indivíduos para reprodução, o operador de cruzamento é aplicado 
da seguinte forma: 
1. Selecciona-se para cada cromossoma inicial um par para reprodução, aplicando 
novamente a selecção através da roleta; 
2. Selecciona-se aleatoriamente uma posição k no cromossoma inicial entre a 
posição 1 e o comprimento do cromossoma l. Dois novos cromossomas são 
obtidos trocando todos os genes entre as posições k+1 e l [1], ver Figura 3. 
 
Cromossoma 1 0.32 0.22 0.34 0.89 0.23 0.76 0.78 0.45
Cromossoma 2 0.12 0.65 0.38 0.47 0.31 0.56 0.88 0.95
Novo 
cromossoma 1
0.32 0.22 0.34 0.47 0.31 0.56 0.88 0.95
Novo 
cromossoma 2
0.12 0.65 0.38 0.89 0.23 0.76 0.78 0.45
posição aleatória k = 3 comprimento do cromossoma l = 8
trocade todosos
genes entre 4 e 8
 
Figura 3 – Exemplo de aplicação do operador de cruzamento 
Fonte: Magalhães-Mendes (2008) 
 
O operador de mutação é aplicado numa população com uma probabilidade 
predeterminada. Neste trabalho a probabilidade de mutação é de 0.001. A título de exemplo, 
numa população de 400 cromossomas, espera-se que possam ser alterados 400*240*0.001=96 
genes, por geração. Este processo evita a convergência prematura de uma população.  
No caso particular dos cromossomas cuja reprodução foi obtida por selecção elitista não 
é aplicada mutação. 
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5. TIPOS DE PLANOS 
Existem os seguintes tipos de planos: 
• Plano semi-activo: é um plano admissível que assegura que cada actividade é iniciada 
o mais cedo possível (isto é, não existem tempos de inactividade desnecessários); 
• Plano activo: é um plano admissível que assegura que nenhuma actividade pode ser 
iniciada mais cedo sem provocar um atraso noutras tarefas ou violar as restrições 
tecnológicas ou de recursos. Os planos activos formam um subconjunto dos semi-
activos, isto é, um plano activo é necessariamente semi-activo. De notar que a solução 
óptima pertence ao subconjunto dos activos; 
• Plano não-Atrasado: é um plano admissível que assegura que nenhum recurso fica 
inactivo quando pode iniciar o processamento de alguma actividade. Estes planos 
fazem parte do conjunto dos activos, logo, também são semi-activos.  
Neste trabalho são gerados planos não-atrasados obtidos através de um SGS. 
 
6. ESQUEMA DE GERAÇÃO DE PLANOS 
O SGS utilizado para obter planos não-atrasados é descrito em detalhe no trabalho 
(MENDES, 2003). As prioridades das actividades utilizadas pelo SGS são as obtidas pelo 
algoritmo genético. 
 
7. PESQUISA LOCAL 
Os algoritmos de pesquisa local movem-se de solução em solução no espaço de 
pesquisa até ser obtido um valor óptimo ou um critério de paragem ser alcançado. Neste 
trabalho á aplicado um algoritmo de pesquisa local através da adaptação do mecanismo 
proposto por Klein (2000), com vista ao melhoramento da solução obtida através do algoritmo 
genético e do SGS. Um exemplo de aplicação é descrito pormenorizadamente em Magalhães-
Mendes (2009). 
 
8. TESTES DE DESEMPENHO 
Este capítulo apresenta os resultados obtidos pelo algoritmo MM-GAV-FBI (Genetic 
Algorithm - Random Key Variant with Forward Backward Improvement). No estudo 
comparativo utiliza-se um conjunto de problemas teste descritos em Vaca (2005). Este 
conjunto consiste em 26 problemas. Cada problema é um projecto que tem até 80 actividades, 
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pode utilizar até 3 modos de execução e utilizar até 10 recursos do tipo renovável. Na Tabela 
1 apresentam-se as características dos problemas teste. 
 
Tabela 1 – Características dos problemas teste 
Problema No. No. Actividades Complexidade1 
Número de Recursos 
Renováveis 
Número Médio de Modos 
por Actividade 
1 24 30,91 3 2,41 
2 21 12,15 4 2,14 
3 15 17,27 4 2,33 
4 12 7,33 2 1,75 
5 16 8,98 3 2,18 
6 40 24,20 5 2,87 
7 55 18,13 4 1,87 
8 73 69,82 10 1,54 
9 27 24,12 3 2,63 
10 80 37,24 2 1,43 
11 51 35,87 2 1,69 
12 7 13,77 4 2,00 
13 7 5,85 3 1,71 
14 43 14,61 4 1,95 
15 13 10,65 4 1,46 
16 7 8,10 2 1,62 
17 9 13,08 3 2,77 
18 12 13,65 3 1,57 
19 13 9,62 3 1,14 
20 13 7,29 4 1,26 
21 16 17,42 2 1,68 
22 16 10,8 6 1,47 
23 27 19,39 3 1,77 
24 30 12,07 6 1,63 
25 27 24,12 3 2,77 
26 11 5,78 3 2,72 
Fonte: Vaca (1995) 
 
Na resolução destes problemas o algoritmo genético usou a seguinte configuração: 
• População = 5 x número de actividades do problema 
• 1% de selecção elitista 
• 0.1% de mutação 
• 1 semente 
• Critério de minimização: makespan 
• Critério de paragem: 50 gerações. 
 
O desempenho do algoritmo é baseado na comparação da melhor duração final 
 101 
observada para cada problema com os resultados publicados nos estudos de Li e Wills (1992), 
Vaca (1995) e Badiru (1988). Na Tabela 2 pode-se observar que o algoritmo MM-GAV-FBI 
obtém os melhores resultados para o critério de avaliação (melhor duração que no presente 
trabalho significa a minimização do tempo de duração do projecto). 
 
Tabela 2 – Comparação das durações para os problemas teste 
Probl. 
No. 
Duração 
Óptima 
Modo 
Único 
Melhor 
Heurística2 
Duração 
Sem 
Restrição 
Melhor 
Duração 
Modo 
Único 
Duração 
Média 
Modo 
Único 
Melhor 
Duração 
Múltiplos 
Modos  
Duração 
Média 
Múltiplos 
Modos 
MM-
GAV-
FBI 
1 - 120 71 112 112 107 107,75 107 
2 - 88 74 79 79 77 78,25 77 
3 - 365 238 367 367 309 312,75 309 
4 - 31 23 30 30 28 28,66 28 
5 - 173 125 173 173 132 133,5 132 
6 - 75 46 71 71 75 76,25 75 
7 - 37 26 36 36 42 42,8 42 
8   139 75 134 136,8 141 142,6 141 
9 - 70 37 67 67 66 67,2 66 
10 - 112 85 111 111 103 103,6 103 
11 - 155 93 158 158,6 140 141 140 
12 - 17 9 17 17 11 11 11 
13 - 9 8 9 9 9 9 9 
14   87 48 84 84 88 88 88 
15 - 22 18 20 20 19 19 19 
16 - 13 11 12 12 12 12 12 
17 23 23 16 23 23 23 23,4 23 
18 17 18 16 17 17 17 17,6 17 
19 39 39 36 39 39 37 37 37 
20 13 13 8 13 13,3 14 14 13 
21 88 92 80 88 88 80 81 80 
22 45 46 28 45 45,2 38 39 38 
23 35 36 33 35 35,2 40 40 34 
24 35 35 33 35 35 37 37,6 35 
25 64 67 31 64 64,6 61 62 58 
26 102 102 60 102 102 86 86,4 85 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
                                                                                                                                                        
1
 Usando a fórmula proposta por Badiru (1988) 
2
 Li e Wills (1992), Vaca (1995) e Badiru (1988) 
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O algoritmo foi implementado em Visual Basic 6.0 e os testes computacionais foram 
realizados num computador com sistema operativo Windows Vista e um processador Intel 
Core 2 Duo CPU T7250 @2.00 GHz. Os tempos médios de CPU para 50 gerações por tipo de 
problema não ultrapassam os 60 segundos. 
 
9. CONCLUSÕES  
Neste trabalho apresenta-se uma nova abordagem a ser utilizada no problema de 
programação de projectos com recursos limitados e em que cada actividade pode ter vários 
modos de execução. A representação cromossómica utilizada baseia-se em chaves aleatórias. 
A programação das actividades de cada projecto é realizada com recurso a um SGS baseado 
em prioridades definidas por um algoritmo genético. Este algoritmo genético é uma variante a 
uma abordagem inicialmente proposta por [1], no que respeita aos operadores genéticos. 
Os testes de desempenho do algoritmo, realizados com base no conjunto de problemas 
propostos inicialmente por [18] e [31] e adaptados para múltiplos modos por [22], 
demonstram que o algoritmo MM-GAV-FBI tem um bom desempenho na obtenção de 
soluções com qualidade e em tempo útil. 
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